

令和 7 年 2 月 21 日

総合政策局情報政策課
建設経済統計調査室

建設工事進捗率調査に係る調査結果の訂正について

令和 6 年 12 月 20 日に公表した資料のうち、R5 公共土木工事の工事進捗率、R5 公共土木工事の出来高分布率について、数値の誤りがあったため、公表値の一部を訂正いたします。

【訂正箇所】

R5 公共土木工事の工事進捗率
R5 公共土木工事の出来高分布率

【訂正内容】

別添の正誤表をご参照ください。(赤字が変更箇所)

【訂正方法】

訂正後の集計結果につきまして、国土交通省 HP 及び政府統計の総合窓口「e-stat」に掲載いたします。

【国土交通省 HP】

[情報化：建設工事進捗率調査 - 国土交通省](#)

【e-stat】

[建設工事進捗率調査 2023 年度](#) | [ファイル](#) | [統計データを探す](#) | [政府統計の総合窓口](#)

<問い合わせ先>

総合政策局 情報政策課 建設経済統計調査室

課長補佐 田中、統計システム係長 早瀬

代表：03-5253-8111（内線 28611、28613）、直通：03-5253-8343

【別添】

正誤表

[illegible]

【別添】

正誤表

[illegible]

【別添】

正誤表

新設_その他の土木工事の工事進捗率																																		
誤																																		
工事進捗率(%)																																		
工期	工事月	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	8ヶ月	9ヶ月	10ヶ月	11ヶ月	12ヶ月	13ヶ月	14ヶ月	15ヶ月	16ヶ月	17ヶ月	18ヶ月	19ヶ月	20ヶ月	21ヶ月	22ヶ月	23ヶ月	24ヶ月	25ヶ月	26ヶ月	27ヶ月	28ヶ月	29ヶ月	30ヶ月			
2ヶ月	改定前	36.50	94.31	100.00																														
	改定後	29.85	92.09	98.85	100.00																													
3ヶ月	改定前	18.00	59.26	94.31	100.00																													
	改定後	13.33	52.85	92.09	98.85	100.00																												
4ヶ月	改定前	11.32	36.50	70.27	94.31	100.00																												
	改定後	7.16	29.85	64.07	92.09	98.85	100.00																											
5ヶ月	改定前	8.12	24.61	50.02	76.29	94.31	100.00																											
	改定後	3.26	17.16	45.19	73.61	91.02	95.14	97.54	100.00																									
6ヶ月	改定前	6.28	18.00	36.50	59.26	79.99	94.31	100.00																										
	改定後	2.32	10.75	28.53	56.28	77.12	91.02	95.14	97.54	100.00																								
7ヶ月	改定前	5.11	13.97	27.78	46.06	65.67	82.47	94.31	100.00																									
	改定後	1.60	6.78	20.24	40.06	63.60	79.40	91.02	95.14	97.54	100.00																							
8ヶ月	改定前	4.29	11.32	22.00	36.50	53.50	70.27	84.23	94.31	100.00																								
	改定後	1.28	4.86	14.49	28.53	49.74	68.13	81.07	91.02	95.14	97.54	100.00																						
9ヶ月	改定前	3.70	9.47	18.00	29.63	43.89	59.26	73.68	85.55	94.31	100.00																							
	改定後	1.57	7.87	1																														

【別添】

正誤表

新設_橋梁・高架構造物工事の出来高分布率																																			
誤																																			
01新設_橋梁_高架構造物工事の出来高分布率																																		出来高分布率(%)	
工期	工事月	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	8ヶ月	9ヶ月	10ヶ月	11ヶ月	12ヶ月	13ヶ月	14ヶ月	15ヶ月	16ヶ月	17ヶ月	18ヶ月	19ヶ月	20ヶ月	21ヶ月	22ヶ月	23ヶ月	24ヶ月	25ヶ月	26ヶ月	27ヶ月	28ヶ月	29ヶ月	30ヶ月	合計			
2ヶ月	改定前	43.14	53.42	3.44																													100		
	改定後	31.27	55.01	7.64	4.08	2.00																											100		
3ヶ月	改定前	21.67	45.22	29.67	3.44																												100		
	改定後	13.71	36.46	36.11	7.64	4.08	2.00																										100		
4ヶ月	改定前	13.61	29.53	34.01	19.41	3.44																											100		
	改定後	7.68	23.59	29.92	25.09	7.64	4.08	2.00																									100		
5ヶ月	改定前	9.73	19.79	28.13	24.76	14.15	3.44																										100		
	改定後	6.67	13.88	23.75	26.04	22.21	6.17	1.28																									100		
6ヶ月	改定前	7.50	14.17	21.47	23.75	18.63	11.04	3.44																									100		
	改定後	5.56	8.53	16.15	23.43	20.37	18.51	6.17	1.28																								100		
7ヶ月	改定前	6.08	10.74	16.41	20.29	19.45	14.57	9.02	3.44																								100		
	改定後	4.76	6.04	12.52	16.96	19.74	16.67	15.86	6.17	1.28																							100		
8ヶ月	改定前	5.11	8.50	12.83	16.70	18.05	15.96	11.80	7.61	3.44																							100		
	改定後	1.60	6.46	13.45	15.94	17.03	17.18	15.14	9.29	2.36	1.55																						100		
9ヶ月	改定前	4.39	6.98	10.30	13.69	15.85	15.68	13.27	9.83	6.57	3.44																						100		
	改定後	1.28	4.69	10.40	13.99	14.37	15.41	15.28	12.66	8.01	2.36	1.55																					100		
10ヶ月	改定前	3.85	5.88	8.47	11.32	13.62	14.51	13.55	11.21	8.37	5.78	3.44																					100		
	改定後	1.02	3.62	8.18	11.83	12.80	13.52	13.82	13.55	10.74	7.01	2.36	1.55																				100		
11ヶ月	改定前	3.43	5.05	7.13	9.48	11.65	13.00	13.04	11.75	9.61	7.26	5.16	3.44																				100		
	改定後	0.85	2.84	6.50	9.88	11.59	11.69	12.67	12.54	11.97	9.32	6.24	2.36	1.55																			100		
12ヶ月	改定前	3.09	4.41	6.11	8.06	9.99	11.48	12.11	11.64	10.26	8.37	6.39	4.65	3.27	0.17																		100		
	改定後	0.72	2.31	5.03	8.31	10.36	10.72	11.17	11.52	11.52	10.64	8.17	5.62	2.36	1.55																		100		
13ヶ月	改定前	2.81	3.91	5.32	6.94	8.63	10.10	11.01	11.12	10.39	9.03	7.36	5.70	4.24	3.06	0.38																	100		
	改定後	0.63	1.92	4.02	7.03	9.12	9.85	9.84	10.72	10.62	10.52	9.51	7.20	5.11	2.36	1.55																	100		
14ヶ月	改定前	2.57	3.51	4.69	6.05	7.52	8.89	9.91	10.38	10.15	9.30	8.01	6.56	5.13	3.89	2.87	0.57																100		
	改定後	0.55	1.62	3.31	5.97	7.81	9.06	9.13	9.49	9.96	9.90	9.68	8.48	6.45	4.68	2.36	1.55																100		
15ヶ月	改定前	2.38	3.17	4.18	5.33	6.61	7.85	8.90	9.55	9.68	9.24	8.35	7.17	5.89	4.67	3.59	2.71	0.73															100		
	改定後	0.48	1.38	2.78	4.97	6.76	8.28	8.59	8.50	9.23	9.17	9.26	8.94	7.64	5.78	4.33	2.36	1.55															100		
16ヶ月	改定前	2.21	2.90	3.75	4.75	5.86	6.97	7.98	8.72	9.08	8.97	8.43	7.53	6.46	5.34	4.27	3.34	2.56	0.88														100		
	改定後	0.43	1.17	2.36	4.10	6.05	7.40	7.97	7.97	8.24	8.79	8.61	8.57	8.20	6.94	5.26	4.03	2.36	1.55														100		
17ヶ月	改定前	2.06	2.66	3.41	4.27	5.23	6.22	7.17	7.95	8.43	8.56	8.29	7.69	6.83	5.87	4.86	3.94	3.12	2.43	1.01													100		
	改定後	0.38	1.06	2.01	3.44	5.37	6.50	7.35	7.64	7.48	8.07	8.18	8.14	8.03	7.50	6.33	4.84	3.77	2.36	1.55													100		
18ヶ月	改定前	1.93	2.46	3.11	3.87	4.70	5.60	6.46	7.23	7.78	8.07	8.02	7.66	7.04	6.23	5.36	4.47	3.65	2.92	2.31	1.13												100		
	改定後	0.35	0.93	1.75	2.94	4.71	5.69	6.89	7.10	7.09	7.28	7.81	7.60	7.74	7.54	6.88	5.78	4.46	3.55	2.36	1.55												100		
19ヶ月	改定前	1.81	2.30	2.86	3.52	4.26	5.06	5.84	6.58	7.17	7.55	7.66	7.50	7.08	6.46	5.71	4.92	4.13	3.40	2.75	2.20	1.24										100			
	改定後	0.33	0.81	1.56	2.56	4.02	5.18	6.21	6.64	6.83	6.70	7.16	7.36	7.25	7.24	7.10	6.35	5.30	4.12	3.35	2.36	1.55											100		
20ヶ月	改定前	1.71	2.14	2.65	3.23	3.88	4.59	5.32	6.00	6.59	7.03	7.26	7.25	7.00	6.55	5.95	5.26	4.54	3.83	3.18	2.60	2.10	1.34									100			
	改定後	0.31	0.71	1.39	2.23	3.42	4.76	5.58	6.25	6.42	6.38	6.52	7.00	6.91	6.91	6.87	6.68	5.87	4.87	3.84	3.17	2.36	1.55										100		
21ヶ月	改定前	0.70	1.15	2.30	3.46	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61									99.81			
	改定後	0.29	0.64	1.24	1.94	2.99	4.35	4.92	5.89	6.06	6.14	6.06	6.42	6.71	6.49	6.66	6.47	6.24	5.45	4.53	3.58	3.02	2.36	1.55									100		
22ヶ月	改定前	0.70	1.10	2.20	3.31	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41									99.92		
	改定後	0.28	0.57	1.11	1.73	2.64	3.86	4.53	5.35	5.70	5.89	5.79	5.90	6.33	6.34	6.28	6.26	6.19	5.78	5.14	4.18	3.36	2.88	2.36	1.55								100		
23ヶ月	改定前	0.70	1.05	2.11	3.16	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22								99.86		
	改定後	0.27	0.51	0.98	1.59	2.32	3.40	4.19	4.88	5.43	5.55	5.60	5.54	5.81	6.13	5.97	6.03	5.99	5.88	5.38	4.82	3.90	3.17	2.75	2.36	1.55							100		
24ヶ月	改定前	0.70	1.01	2.02	3.03	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05							99.91		
	改定後	0.26	0.46	0.88	1.43	2.11	2.92	3.97	4.34	5.14	5.22	5.42	5.30	5.39	5.78	5.86	5.66	5.83	5.69	5.60	5.04	4.50	3.67	2.99	2.63	2.36	1.55						100		
※改定前:平成30年度調査(01橋梁・高架構造物工事)																																			
※改定後:令和5年度調査																																			

新設_橋梁・高架構造物工事の出来高分布率																																			
正																																			
01新設_橋梁_高架構造物工事の出来高分布率																																		出来高分布率(%)	
工期	工事月	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	8ヶ月	9ヶ月	10ヶ月	11ヶ月	12ヶ月	13ヶ月	14ヶ月	15ヶ月	16ヶ月</																		

【別添】

正誤表

新設_管渠工事の出来高分布率																																	
誤																																	
05新設 管渠工事の出来高分布率																																	
工期	工事月	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	8ヶ月	9ヶ月	10ヶ月	11ヶ月	12ヶ月	13ヶ月	14ヶ月	15ヶ月	16ヶ月	17ヶ月	18ヶ月	19ヶ月	20ヶ月	21ヶ月	22ヶ月	23ヶ月	24ヶ月	25ヶ月	26ヶ月	27ヶ月	28ヶ月	29ヶ月	30ヶ月	合計	
2ヶ月	改定前	41.60	52.76	5.64																											100		
	改定後	29.16	62.78	6.57	1.49																										100		
3ヶ月	改定前	21.01	43.58	29.77	5.64																										100		
	改定後	13.57	38.73	39.64	6.57	1.49																									100		
4ヶ月	改定前	13.27	28.33	33.10	19.66	5.64																									100		
	改定後	7.79	21.37	34.84	27.94	6.57	1.49																								100		
5ヶ月	改定前	9.51	19.03	27.05	24.35	14.42	5.64																								100		
	改定後	6.55	17.96	30.94	27.06	15.07	2.42																								100		
6ヶ月	改定前	7.36	13.65	20.59	22.99	18.47	11.30	5.64																							100		
	改定後	4.64	12.34	21.95	26.40	20.37	11.88	2.42																							100		
7ヶ月	改定前	5.97	10.38	15.73	19.51	18.97	14.55	9.25	5.21	0.43																					100		
	改定後	3.53	9.32	15.57	22.25	21.33	15.73	9.85	2.42																						100		
8ヶ月	改定前	5.02	8.25	12.31	16.02	17.43	15.67	11.84	7.82	4.73	0.91																				100		
	改定後	2.74	7.35	11.33	17.51	20.37	17.53	12.34	8.41	2.42																					100		
9ヶ月	改定前	4.32	6.78	9.91	13.12	15.23	15.23	13.11	9.90	6.76	4.32	1.32																			100		
	改定後	2.21	5.87	8.90	13.77	17.16	17.42	14.76	10.12	7.37	2.42																				100		
10ヶ月	改定前	3.79	5.72																														

【別添】

正誤表

新設_土工事（しゅんせつ・埋立以外）の出来高分布率																																	
誤																																	
08新設 本工事(しゅんせつ・埋立以外)の出来高分布率																																	
工期	工事月	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	8ヶ月	9ヶ月	10ヶ月	11ヶ月	12ヶ月	13ヶ月	14ヶ月	15ヶ月	16ヶ月	17ヶ月	18ヶ月	19ヶ月	20ヶ月	21ヶ月	22ヶ月	23ヶ月	24ヶ月	25ヶ月	26ヶ月	27ヶ月	28ヶ月	29ヶ月	30ヶ月	合計	
2ヶ月	改定前	37.80	57.63	4.57																												100	
	改定後	29.03	62.92	6.65	1.40																											100	
3ヶ月	改定前	18.14	43.60	33.69	4.57																											100	
	改定後	13.43	38.64	39.88	6.65	1.40																										100	
4ヶ月	改定前	11.21	26.59	35.09	22.54	4.57																										100	
	改定後	7.70	21.33	34.45	28.47	6.65	1.40																									100	
5ヶ月	改定前	7.95	17.18	27.00	26.67	16.63	4.57																									100	
	改定後	5.71	16.10	25.21	24.69	17.38	5.58	3.44	1.89																							100	
6ヶ月	改定前	6.10	12.04	19.66	23.94	20.62	13.07	4.57																								100	
	改定後	3.68	12.09	18.03	22.36	18.88	14.05	5.58	3.44	1.89																						100	
7ヶ月	改定前	4.93	9.01	14.56	19.46	20.32	16.42	10.73	4.57																							100	
	改定後	2.39	9.46	12.94	18.37	19.25	14.94	11.74	5.58	3.44	1.89																					100	
8ヶ月	改定前	4.13	7.08	11.15	15.44	17.97	17.12	13.46	9.08	4.57																						100	
	改定後	1.92	7.09	10.27	14.52	16.69	15.94	12.53	10.13	5.58	3.44	1.89																				100	
9ヶ月	改定前	3.55	5.77	8.82	12.33	15.19	16.08	14.51	11.32	7.86	4.57																					100	
	改定後	1.76	5.57	10.69	15.11	15.54	15.40	14.93	11.19	7.63	2.18				</																		

【別添】

正誤表

[illegible]

【別添】

正誤表

[illegible]